

Municipality  
2012

# Příprava a realizace stavby veřejných zakázek

Aneb kolik stojí m<sup>2</sup>  
chodníku?


Praha  
26.01.2012

24.1. 2012

·	·
·	·
·	·
·	·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·




·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

24.1.2012

# Stanovení ceny projektu






## Časté

## problémy


- Časově náročný proces kontroly vítězné nabídky
- Chyby při kontrole proti investorskému rozpočtu
- Zdlouhavý proces srovnání cen na úrovni položek rozpočtu
- Koordinace přípravy a realizace investiční

# Systemové řešení



- Sjednocení procesů výběrového řízení
- Multikriteriální hodnocení
- Eliminace chyb při kontrole nabídek
- Volitelné nastavení parametrů kontroly

nabídek



**Investor**



**Kontrola dle požadavků**

jiná měrná jednotka  
odlišná cena o X %  
jiné množství



·  
·  
neoceněné

**Neprošel!**  
Změněné množství



**Vítězná nabídka**

Chybějící položky

**Vyhodnocení**

24.1.2012

**soutěže**

Manažerské přehledy a reporting



Investiční plán v rámci koncepce rozvoje města



Evidence změn a provedeného množství



Systemové zabezpečení stavebních zakázek




Schvalovací mechanismy

Provázanost s dokumentací stavby



Systemové zabezpečení stavebních zakázek




24.1.2012  
Eliminace chyb při

Efektivní vynakládání

# Realizace - Evidence

		Seznam	Detail							
		Protokol	Doplňující údaje	Položky						
	% vyfakturován	SD	Stav. Díl - Název	Poř. číslo	Značka	Název	Množství	Jedn. cena	Celk. cen	
<input type="checkbox"/>	30 %	0		1	02860	PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BI	1,000	10 000,000	10 000,	
<input type="checkbox"/>	130 %	0		2	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ D	1,000	15 000,000	15 000,	
<input type="checkbox"/>	0 %	1	ZEMNÍ PRÁCE	18	112011	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S OC	134,120	1 842,070	247 058,	
<input type="checkbox"/>	16,3 %	1	ZEMNÍ PRÁCE	1	122718	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽE	2 189,542	412,120	902 354,	
<input type="checkbox"/>	30 %	1	ZEMNÍ PRÁCE	2	131718	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 S C	908,571	677,410	615 475,	
<input type="checkbox"/>	32,35 %	2	ZÁKLADY	1	212642	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM I	92,740	414,260	38 418,	


- Evidence a pokrytí finančními zdroji
- Porovnání plánu a skutečnosti
- Indikace a zamezení přečerpání



# Realizace - Změny během

	Poř. číslo	Značka	Název	Množství celk.	Jedn. cena	Celk. cena	MJ	Množství dodatku	Cena dodatku
<input type="checkbox"/>	1	014101	Poplatek za skládku výkopku	2 067,039981	251,37	519 591,84	M3	312,000000	78 427,44
<input type="checkbox"/>	2	014103	Poplatek za skládku - vybour	203,760000	215,46	43 902,13	T	-481,560000	-103 756,92
<input type="checkbox"/>	1	029001	Realizační dokumentace	1,000000	556 371,00	556 371,00	KČ	0,000000	0,00
<input type="checkbox"/>	2	029002	Dokumentace skutečného pr	1,000000	55 112,00	55 112,00	KČ	0,000000	0,00
<input type="checkbox"/>	28	029005	Změny projektové dokument	52 200,000000	1,00	52 200,00	KČ	52 200,000000	52 200,00
<input type="checkbox"/>	3	162001	Vod.přem.znehodnocené ber	902,028033	377,06	340 118,69	M3	24,519700	9 245,39

- Evidence všech změn v průběhu realizace
- Systém schvalování dodatků



24.1.2012



S EstiRoad budete mít ceny staveb i jejich rozpětí postupně zpřesňovány.

### Systém EstiRoad

Cílem těchto stránek je podpora při oceňování dopravních staveb. K dispozici jsou zde

### Oceňovací podklady

- Kompletní ceník stavebních objektů, prací a atributů!

### Zaregistrujte se zdarma

- Vyzkoušejte si práci se systémem EstiRoad!

Cenová úroveň: cenová úroveň 2011 celá ČR

Změnit

Hledat: chodník

	Značka	Název	mj	Cena MIN [ Kč ]	Cena [ Kč ]	Cena MAX [ Kč ]
>	822 272 N	chodníky - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV	m2	8,894	8,894	8,894
>	822 273 N	chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV	m2	506	1,612	20,895
>	822 273 R	chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK	m2	854	1,452	3,800
>	822 274 N	chodníky - kryt monolit bet NOV	m2	1,212	1,212	1,212
>	822 275 N	chodníky - kryt mont bet NOV	m2	1,468	1,553	1,605
>	822 277 N	chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí NOV	m2	1,019	2,933	8,714
>	822 277 R	chodníky - kryt z kameniva obalovaného živicí REK	m2	2,809	3,350	4,523

# *Děkujeme za Vaši pozornost*

*Email: [obchod@aspe.cz](mailto:obchod@aspe.cz)  
Tel.: +420 731 573 822*

